

Remontą ar statybas pradedant, būtina gerai žinoti atliekamų darbų eiliškumą, planuoti darbus į ateitį - taip darbai bus atliekami sparčiai, išvengsite nesusipratimų ir keblumų. Pasirūpinus darbo vietos izoliavimu nuo kitų patalpų (kuriose darbai nebus vykdomi) bei išgriovus tai, kas turi būti išgriauta, išvalius ir išnešus šiukšles, galime pradėti darbą.

Pagrindiniai darbai, kuriuos dažniausiai reikia atlikti buto remonto metu yra šie (pateikiame daugiau mažiau atlikimo eilės tvarka):

- santechnikos darbai – kelių santechnikos taškų perkėlimas į kitą vietą, papildomų taškų įrengimas ar pilnas vandentiekio bei šildymo sistemos vamzdynų išvedžiojimas;
- jei reikia – smulkūs betonavimo darbai (pvz. vonioje);
- naujų sienų konstravimas;
- elektros instaliacijos darbai – kelių elektros taškų perkėlimas į kitą vietą, papildomų taškų įrengimas ar pilnas elektros instaliacijos atlikimas – sumontuojant elektros taškų dėžutes ir išvedžiojant kabelius;
- signalizacijos bei domofono, telefono, televizijos ir kitų kabelių išvedžiojimas;
- kontrolinių signalizacijos daviklių sumontavimas, pajungimas, suprogramavimas;
- langų montavimas, radiatorių nuėmimas;
- sienų (ir lubų) tinkavimas ar lyginimas;

{loadposition content_468x60}

- pakabinamų lubų konstravimas;
- palangių montavimas;
- paviršių ruošimas: senų dažų grandymas ir plovimas, padarytų išgriovimų užtaisymas ir pan.;
- glaistymas, šlifavimas;
- plytelių klijavimas virtuvėje, vonioje (paliekant grindų plyteles neužglaistytas) – grindis uždengti popieriumi;
- nuoseklus šiukšlių ir dulkių išsivalymas prieš dažant;
- dažymo darbai;
- radiatorių sumontavimas;
- grindų sudėjimas, plintusų tvirtinimas;
- grindų plytelių užglaistymas;
- durų montavimas su visai apvadais, spynomis, rankenomis ir pan.;
- santechnikos prietaisų montavimas;
- virtuvinio baldų komplekto, sieninių ir kitokių spintų montavimas;
- buitinės technikos sumontavimas, pajungimas, elektros instaliacijos prietaisų pilnas sumontavimas, pilnas signalizacijos sistemos daviklių sumontavimas, pajungimas, programavimas;
- likusių statybinių medžiagų pašalinimas, šiukšlių išsivalymas, išvežimas;
- valymo darbai.

Kaip matote, darbų sąrašas netrumpas – tokio darbų eiliškumo ir reikėtų laikytis, norint galutinį rezultatą pasiekti per minimalų laiką ir minimaliomis pastangomis. Žinoma, eiliškumas kai kuriais atvejais gali ir skirtis (pvz. elektros instaliaciją atliekame prieš betonavimą ar pan.). Beje, jei patalpos išsidėsčiusios per kelis aukštus, reikėtų pradėti darbus nuo viršutinių patalpų ir eiti žemyn – dulkės sėda žemyn, ir jūs nenorėtumėte atliktą darbą vienoje patalpose, po to jas saugoti nuo dulkių ir purvo.

Paskelbė NTmeistrai.lt - visi meistrai vienoje vietoje: [santechnikai, elektrikai, staliai, apdailininkai, tinkuotojai, betonuotojai ir kt.](#)

{jcomments on}

Susiję straipsniai: {loadposition related_articles}